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Lantméaterimyndigheten
Goteborgs Stad

Box 2554

40317 GOTEBORG

ANSOKAN OM FORLANGD UTFORANDETID

UTFORANDETID FOR 3D-FASTIGHETER | KARLASTADEN KVARTER 2-4

I lantméteriforrattning 1480K-2017F436 (4rende 0177065) beslutades om 7 &rs utférandetid for 3D-
fastigheter/utrymmen, utforandetiden gar ut i oktober 2025. Utbyggnaden av kvarteren har inte gatt
enligt ursprunglig tidplan och kommer inte vara mdjlig att genomf6ra inom den beslutade
utférandetiden, Fastighetségarna inom kvarter 2-4 ansoker darfér om forldngd utférandetid enligt ny
tidplan.

Utforandetiden 6nskas forlangas fram till och med 2033-12-31, se bifogad tidplan. Karlastaden utgér
en stor, omfattande och komplex exploatering, Det gér inte idag att |asa utbyggnadsordningen da den
helt styrs av efterfragan pa den typ av bostéder och lokaler som detaljplanen medger for respektive
kvarter. Med de osakra marknadsforutséttningarna som rader skjuts genomfrandet i tid och dérmed
uppstar behovet av att férlanga utférandetiderna for aktuella fastigheter.

Anlaggningar inom 3D-fastigheter/utrymmen ska alltsa vara utbyggda senast den datum. Detta berdr
fastigheterna
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Vissa av fastigheterna har varit féremal for ombildning i senare forréttningar. Nagon annan
utfrandetid &n i den ursprungliga férrattningen (0177065) har dock inte angivits.

BILAGOR

« Bilaga 1, TAnkt kvartersutbyggnad daterad 2023-11-27

Goteborg, dag som ovan
Underskrift fastighetségare

KS 2 Kontor AB

Ekonomisk Forening 3-1 Karlastaden
Ekonomisk Forening 3-2 Karlastaden
KS 3 Handel AB

KS 3 Kontor AB

Ekonomisk Forening 4-1 Karlastaden
Ekonomisk férening 4-3 Karlastaden
KS 4 Handel AB

KS Garage AB P
Karlastaden Medig A8/
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for fastighet

Lindholmen 2:26

Del av Lindholmen 2:27

Del av Lindholmen 2:27

Del av Lindholmen 2:27

Del av Lindholmen 2:27

Del av Lindholmen 2:28

Del avLindholmen 2:28
Lindholmen 2:29

Lindholmen 2:17, Lindholmen 2:25
Lindholmen 2:31
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Lantméterimyndigheten
Goteborgs Stad

Box 2554

40317 GOTEBORG

ANSOKAN OM FORLANGD UTFORANDETID

UTFORANDETID FOR 3D-FASTIGHETER | KARLASTADEN KVARTER 5-7

1 lantméteriforrattning 1480K-2017F24 (4rende 0166783) beslutades om 7 ars utférandetid for 3D-
fastigheter/utrymmen, utférandetiden gar uti juni 2027. Utbyggnaden av kvarteren har inte gatt enligt
ursprunglig tidplan och kommer inte vara mgjlig att genomftra inom den beslutade utférandetiden,
Fastighetségarna inom kvarter 5-7 ansBker dérfor om forlangd utftrandetid enligt ny tidplan.

Utférandetiden 6inskas forlangas fram till och med 2035-12-31, se bifogad tidplan. Karlastaden utgdr
en stor, omfattande och komplex exploatering, Det gar inte Idag att lasa utbyggnadsordningen da den
helt styrs av efterfragan pa den typ av bostéder och lokaler som detaljplanen medger for respektive
kvarter. Med de osikra marknadsfrutsattningarna som rader skjuts genomférandet | tid och dérmed
uppstar behovet av att forlanga utférandetiderna fér aktuella fastigheter.

Anlaggningar inom 3D-fastigheter/utrymmen ska allts& vara utbyggda senast den datum. Detta berdr
fastigheterna
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Vissa av fastigheterna har varit féremal for ombildning i senare férréttningar. Nagon annan
utférandetid &n | den ursprungliga forréttningen (0166783) har dock inte angivits.

BILAGOR
« Bilaga 1, Tankt kvartersutbyggnad daterad 2023-11-27

Goteborg, dag som ovan

Underskrift fastighetségare for fastighet
KS 5 Kontor AB Lindholmen 1:40
KS 5 Handel AB Lindholmen 1:42
KS 10 Marknad AB Del av Lindholmen 1:46
Ekonomisk Frening 5-1 Karlastaden Del av Lindholmen 1:46
Ekonomisk Férening 5-2 Karlastaden Del avLindholmen 1:46
Ekonomisk Férening 5-3 Karlastaden Del av Lindholmen 1:46
KS 2 Handel AB Lindholmen 1:31
KS 6 Handel AB Lindholmen 1:41
KS Utveckling Kv 7 AB Lindholmen 1:10
Ekonomisk Fdrening 7-2 Karlastaden Delav Lindholmen 1:33
Ekonomisk Fdrening 7-3 Karlastaden Del av Lindholmen 1:33
KS 7 Handel AB Lindholmen 1:37
KS Garage AB Lindholmen 1:34, Lindholmen 1:36
Karlastaden Medla AB e :"’ Lindholmen 2:31
7% .17/ h
.,// ,r"
gy
Pz e »/; /7?’,;:/;/;///‘}' './ / Iy‘ ’ l
Patrik Lindstrdm




Karlastaden Utveckling AB

TEnkt kvartersutbyggnad - Utbyggnadsordningen &r inte fastlagd och kan komma att andras

I 1

(Rredning/iniacande silarbets nfor produitomsetart

Rvartar 8- Plaseriag/Predhision LTI
Projetzaring SHeBypgiov}

Kvartor 2 - Planaring/Prodaicion CALLESTO!
Projektaring Sheaygior|

Basiux projektan]
Projetzering/Inkie/sul/hyming]

Ryartar 4. Planeriag/Preduition VIO

Fvarter 8- Fanering/Produition ARES
Projekoaring SHedygiov|

Bastut projekestart
Profektering/InkBa/s8ll uthyming|

Mvartar 7 - Plansting/Pradulates AURKGA

Iovustac 5 - Pianaring/Pradiition CASSIOPEIA
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